

Admins - Anomalie #1143

ip publique pour ci.april.org

22/12/2012 15:43 - Loïc Dachary

Statut:	Fermé	Début:	22/12/2012
Priorité:	Normale	Echéance:	
Assigné à:	Loïc Dachary	% réalisé:	100%
Catégorie:	Task	Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Décembre 2012 (2/2)	Temps passé:	1.00 heure
Difficulté:	2 Facile		
Description			
bien qu'il soit possible d'accéder a l'integration continue via le VPN interne, il faut ajouter une IP publique afin que les sysadmins récemment arrivés puissent utiliser plus facilement l'environnement d'integration continue pour debugger leur contribution			
Demandes liées:			
Lié à Admins - Demande #1103: beta test de l'accueil des bénévoles		Fermé	17/12/2012

Historique

#1 - 22/12/2012 15:44 - Loïc Dachary

```
root@dns:/etc# git show
commit f7d697b12eaea90733b5705ae983c976e737b304
Author: Loïc Dachary <loic@dachary.org>
Date: Sat Dec 22 15:41:50 2012 +0100
    Definition de l'IP publique de l'integration continue ci.april.org
diff --git a/bind/zones/masters/april.org b/bind/zones/masters/april.org
index 9b3a4f8..13277b9 100644
--- a/bind/zones/masters/april.org
+++ b/bind/zones/masters/april.org
@@ -2,7 +2,7 @@
 $TTL 86400      ; 1 day
 ;
 @      IN      SOA      pavot.april.org.      hostmaster.april.org. (
-      2012121700      ; Serial - YYYYMMDDnn
+      2012122201      ; Serial - YYYYMMDDnn
      3600            ; Refresh - 1 hour
      1800            ; Retry   - 30 minutes
      604800          ; Expire  - 7 days
@@ -24,6 +24,7 @@ ns1      IN      A      88.191.250.4

;psilocybine
psilocybine      IN      CNAME  bm0002.the.re.
+ci              IN      A      91.121.57.196 ;; IP failover OVH
;yopo
yopo             IN      A      88.191.250.11
drac-yopo       IN      A      88.191.250.185
```

#2 - 22/12/2012 17:54 - Loïc Dachary

- Statut changé de Confirmé à Résolu

- % réalisé changé de 30 à 100

IP assignée via le panel openstack

#3 - 29/05/2019 12:19 - Quentin Gibeaux

- Statut changé de Résolu à Fermé