Site Web - Demande #127

Mise en place et rodage d'une procédure de migration

04/05/2010 14:17 - Pierre Buyle

Statut:	Résolu	Début:	05/05/2010		
Priorité:	Normale	Echéance:	17/05/2010		
Assigné à:	Pierre Buyle	% réalisé:	100%		
Catégorie:		Temps estimé:	37.50 heures		
Version cible:	Procédure de migration	Temps passé:	0.00 heure		
Description					
Mettre en place une système de fichier).		ers Drupal 6 à à partir d'une c	opie du site de production (dump DB et		

Idéalement, la procédure devrait pouvoir être scriptée pour une exécution automatique.

Demandes liées:					
Bloqué pa	ar Site Web - Demande #133: Serveur de dev	Résolu	04/05/2010	10/06/2010	
Précède S	Site Web - Demande #128: Test et validation du site après migration	Fermé	26/05/2010	08/06/2010	
Précède S	Site Web - Demande #128: Test et validation du site après migration	Fermé	\$	§ 26/05/2010	

Historique

#1 - 04/05/2010 14:45 - Pierre Buyle

- Sujet changé de Mise en place et le rodage d'une procédure de migration à Mise en place et rodage d'une procédure de migration

#2 - 05/05/2010 10:59 - Pierre Buyle

- Echéance mis à 17/05/2010

- Début changé de 04/05/2010 à 05/05/2010

#3 - 05/05/2010 11:14 - Pierre Buyle

- Version cible changé de Migration test 1 à Procédure de migration

#4 - 05/05/2010 17:12 - Pierre Buyle

- Fichier migration.sh ajouté

- Statut changé de Nouveau à En cours de traitement

attachment:migration.sh est un début de script de migration

#5 - 11/05/2010 17:38 - Pierre Buyle

- Fichier migration.sh supprimé

#6 - 11/05/2010 17:43 - Pierre Buyle

- % réalisé changé de 0 à 20

Le script de migration est dans un dépot de code sur cathinone (le serveur de dev, cf #133). Il a été retravaillé pour mieux utiliser Drush.

La mise à jour Drupal 5 et la réorganisation des fichiers fonctionnent. Il reste quelques détails à régler avant de terminer la mise à jour Drupal 6 qui devrait permettre de rendre le site accessible.

#7 - 12/05/2010 19:36 - Pierre Buyle

La mise à jour Drupal 6 *fonctionne*. * Plusieurs requêtes DB échouent durant la procédure. Elles sont documentées dans un fichier README. * Le thème zen_april n'est pas migré, cf <u>#141</u>. * Il y a des erreurs sur le site après migration.

#8 - 18/05/2010 17:24 - Pierre Buyle

- % réalisé changé de 20 à 60

Le script a été mis à jour:

- Il n'y a plus d'erreur sur le site après mise à jour
- Les Views et les Panels sont migrés

#9 - 25/05/2010 07:59 - Pierre Buyle

- % réalisé changé de 60 à 100

#10 - 04/06/2010 11:21 - Pierre Buyle

- Statut changé de En cours de traitement à Résolu