

Admins - Demande #2914

Migrer le site web de l'April www.april.org

30/01/2018 15:54 - Frédéric Couchet

Statut:	Nouveau	Début:	08/03/2018
Priorité:	Normale	Echéance:	
Assigné à:	Frédéric Couchet	% réalisé:	100%
Catégorie:	Task	Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Backlog	Temps passé:	2.00 heures
Difficulté:	6 Très difficile		
Description			
Le site www.april.org est propulsé par Drupal.			
Il faudrait mettre à jour la version de Drupal ou décider le changer de CMS et donc de lancer le chantier.			
Sous-tâches:			
Demande # 2915: Déterminer le choix du CMS			Fermé
Demande # 3213: Créer ou recycler une VM stretch dédiée aux tests de CMS de migration a...			Fermé
Demande # 2997: Établissement du cahier des charges attendu par le prochain CMS			Fermé

Historique

#1 - 30/01/2018 15:58 - Benjamin Drieu

- Temps estimé mis à 999999999999.00 h

#2 - 30/01/2018 15:59 - Benjamin Drieu

- Échéance mis à 30/01/2057

- Difficulté changé de 2 Facile à 6 Très difficile

#3 - 30/01/2018 16:03 - Benjamin Drieu

- Échéance changé de 30/01/2057 à 31/12/2018

- Catégorie mis à Task

- Priorité changé de Normale à Élevée

- Temps estimé changé de 1000000000000.00 h à 0.00 h

#4 - 01/02/2018 09:48 - Quentin Gibeaux

- Assigné à mis à Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Backlog à Février 2018

Voir d'ici fin février :)

#5 - 01/02/2018 22:35 - Frédéric Couchet

Christophe "Hello / Sector One" Villeneuve a répondu. Il était indisponible. Il va regarder la VM semaine du 5 février 2018

#6 - 25/02/2018 13:57 - Quentin Gibeaux

Madix m'a devancé dans le mail de demande de nouvelles dans un mail envoyé le 20/02.

#7 - 08/03/2018 09:44 - Quentin Gibeaux

Pas eu de réponse, on lance le processus de discussion sur le choix de l'après.

#8 - 08/03/2018 09:44 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Février 2018 à Backlog

#9 - 16/04/2018 09:46 - Quentin Gibeaux

- Assigné à Quentin Gibeaux supprimé

#10 - 29/11/2020 11:16 - Quentin Gibeaux

- Assigné à mis à Frédéric Couchet

#11 - 02/09/2022 10:47 - Frédéric Couchet

Réunion en visio faite mardi 30 août avec Antoine, Vincent, Etienne, Isa, Fred pour relancer le projet.

Mini compte-rendu

- des propositions d'arborescence, plan de site et design ont été faits par Antoine en 2021. Etienne, Isa, Fred doivent se pencher sur ces propositions
- d'un point de vue planning, Antoine sera largement indisponible du 15 novembre à fin décembre
- donc, les retours et itérations sur les propositions d'arborescence, plan de site et design doivent être faits rapidement de manière à pouvoir finaliser cette partie avant le 15 novembre
- l'intégration Spip se fera après, en fonction des disponibilités de Jean surtout
- Concernant l'import des données du site actuel (sous Drupal)
 - on ne va pas tout réimporter, car il y a du contenu sans doute obsolète ou qui n'aurait pas vraiment sa place sur le nouveau site
 - on réimportera automatiquement des choses comme les communiqués de presse, les lettres d'informations...
 - on devra sans doute réécrire largement les principales pages du site
 - cependant, toutes les url actuelles de www.april.org devront persister
 - > soit via une redirection vers la nouvelle page si elle existe
 - > soit via une redirection vers un site archive
- Il faut voir avec Benj pour l'intégration de la partie espace membre gDTC (permettant de régler sa cotisation, mettre à jour ses infos personnelles, le trombinoscope...). Fred va voir avec Benj et donnera à Vincent les informations utiles pour qu'il commence à regarder comment Benj a fait ça dans Drupal. L'idée serait cependant de mettre en place quelque chose qui permette de s'interfacer à terme à une nouvelle version de gDTC (une réécriture de gDTC fait partie des chantiers April à venir)