

Admins - Demande #2997

Demande # 2914 (Nouveau): Migrer le site web de l'April www.april.org

Établissement du cahier des charges attendu par le prochain CMS

08/03/2018 09:57 - Quentin Gibeaux

Statut:	Fermé	Début:	08/03/2018
Priorité:	Normale	Echéance:	
Assigné à:	Frédéric Couchet	% réalisé:	10%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Décembre 2020	Temps passé:	1.00 heure
Difficulté:	2 Facile		
Description			
N'ayant pas eu de retour sur le projet de migration de Drupal6, nous lançons le travail d'étude du prochain CMS. Il faut discuter des besoins des différents acteurs avec les acteurs et le PO. Documenter en détail les différents axes qui peuvent mener à un choix d'une solution. https://wiki.april.org/w/Migration_Drupal6			
Conclure sur le choix de la solution est encore prématuré et ne fera l'objet d'une ultérieure tâche.			
Demandes liées:			
Lié à Admins - Demande #2905: Permettre de meilleures recherche dans la liste...			Rejeté 25/01/2018

Historique

#1 - 13/03/2018 15:59 - Benjamin Drieu

- % réalisé changé de 0 à 10

Début de cahier des charges:

https://wiki.april.org/w/Cahier_des_charges_de_la_migration_Drupal6#Fonctionnalit.C3.A9s_.C3.A9ditoriales_attendues

#2 - 13/03/2018 16:58 - Benjamin Drieu

- Statut changé de Nouveau à En cours de traitement

#3 - 03/04/2018 16:50 - Benjamin Drieu

RDV doit être pris dans le mois avec les utilisateurs cités dans le lien du wiki ci-dessus pour interview rapide.

#4 - 05/04/2018 12:41 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Mars 2018 à Avril 2018

Continuer les travaux sur ce sprint avril (notamment les users stories avec les utilisateurs)

#5 - 01/05/2018 08:42 - Benjamin Drieu

RDV a été pris le 4 pour établir le cahier des charges.

#6 - 03/05/2018 09:43 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Avril 2018 à Mai 2018

Poursuite sur le mois de mai

#7 - 03/05/2018 10:28 - Isabella Vanni

- Lié à Demande #2905: Permettre de meilleures recherche dans la liste des transcriptions publiées ajouté

#8 - 31/05/2018 13:13 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Mai 2018 à Juin 2018

#9 - 28/06/2018 13:25 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Juin 2018 à Été 2018

#10 - 05/09/2018 21:14 - Quentin Gibeaux

Attente retour pour benj sur son premier draft (admins et permanents)

#11 - 06/09/2018 13:32 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Été 2018 à Septembre 2018

#12 - 04/10/2018 09:50 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Septembre 2018 à Octobre 2018

#13 - 08/11/2018 12:32 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Octobre 2018 à Novembre 2018

#14 - 05/12/2018 21:13 - Quentin Gibeaux

- Statut changé de En cours de traitement à Attente d'information

Attente d'info de l'équipe éditoriale

#15 - 06/12/2018 10:20 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Novembre 2018 à Décembre 2018

#16 - 10/01/2019 11:52 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Décembre 2018 à Janvier 2019

#17 - 31/01/2019 13:18 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Janvier 2019 à Février 2019

#18 - 28/02/2019 11:47 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Février 2019 à Mars 2019

#19 - 28/03/2019 09:46 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Mars 2019 à Avril 2019

#20 - 25/04/2019 14:46 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Avril 2019 à Mai 2019

#21 - 29/05/2019 22:16 - Quentin Gibeaux

- Assigné à changé de Benjamin Drieu à Frédéric Couchet

#22 - 29/05/2019 22:17 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Mai 2019 à Juin 2019

#23 - 26/06/2019 22:10 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Juin 2019 à Été 2019

#24 - 05/09/2019 12:46 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Été 2019 à Septembre 2019

#25 - 25/09/2019 22:32 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Septembre 2019 à Octobre 2019

#26 - 30/10/2019 09:05 - Frédéric Couchet

Réunion jeudi 17 octobre avec Antoine Bardelli pour une prestation d'accompagnement pour la migration du site web (conseils, design, relooking du logo...).

#27 - 30/10/2019 22:13 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Octobre 2019 à Novembre 2019

#28 - 27/11/2019 08:26 - Frédéric Couchet

Journée de travail avec Antoine Bardelli vendredi 22 novembre 2019 <https://pad.april.org/p/migrationsiteweb>

#29 - 27/11/2019 22:58 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Novembre 2019 à Décembre 2019

#30 - 23/12/2019 22:07 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Décembre 2019 à Janvier 2020

#31 - 29/01/2020 21:51 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Janvier 2020 à Février 2020

#32 - 26/02/2020 22:26 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Février 2020 à Mars 2020

#33 - 25/03/2020 21:54 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Mars 2020 à Avril 2020

#34 - 29/04/2020 21:58 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Avril 2020 à Mai 2020

#35 - 27/05/2020 22:23 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Mai 2020 à Juin 2020

#36 - 01/07/2020 21:57 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Juin 2020 à Été 2020

#37 - 02/09/2020 21:42 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Été 2020 à Septembre 2020

#38 - 30/09/2020 21:41 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Septembre 2020 à Octobre 2020

#39 - 28/10/2020 21:26 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Octobre 2020 à Novembre 2020

#40 - 25/11/2020 21:22 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Novembre 2020 à Décembre 2020

#41 - 29/11/2020 11:16 - Quentin Gibeaux

- Statut changé de Attente d'information à Fermé

c'est spip