

## Personnalisation du service

10/01/2020 14:05 - Christian P. Momon

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	10/01/2020
<b>Priorité:</b>	Normale	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Estelle Perez	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	Sprint 2020 mars		
<b>Description</b>			
Une fois installé, le service peut nécessiter du paramétrage ou des modifications pour porter le Chapril. Ticket de suivi de la personnalisation.			

### Historique

**#1 - 04/03/2020 20:10 - Estelle Perez**

- Statut changé de Nouveau à En cours de traitement

**#2 - 01/04/2020 17:51 - Christian P. Momon**

- Version cible mis à Backlog

**#3 - 01/04/2020 22:42 - Estelle Perez**

- Statut changé de En cours de traitement à Résolu

**#4 - 01/04/2020 22:43 - Estelle Perez**

- Statut changé de Résolu à Fermé

**#5 - 02/04/2020 00:08 - Christian P. Momon**

- Version cible Backlog supprimé

**#6 - 02/04/2020 00:17 - Christian P. Momon**

- Version cible mis à Sprint 2020 mars