

Personnalisation du service

20/03/2020 04:19 - Christian P. Momon

Statut:	Fermé	Début:	20/03/2020
Priorité:	Normale	Echéance:	
Assigné à:	Christian P. Momon	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Sprint 2020 mars		
Description			
Une fois installé, le service peut nécessiter du paramétrage ou des modifications pour porter le Chapril. Ticket de suivi de la personnalisation.			

Historique

#1 - 21/03/2020 01:46 - Christian P. Momon

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Assigné à mis à Christian P. Momon

Fait.

#2 - 01/04/2020 20:12 - Christian P. Momon

- Version cible mis à Backlog

#3 - 01/04/2020 22:51 - Laurent POUJOLAT

- Statut changé de Résolu à Fermé

#4 - 02/04/2020 00:19 - Christian P. Momon

- Version cible changé de Backlog à Sprint 2020 mars