

Personnalisation du service

24/03/2020 21:37 - Christian P. Momon

Statut:	Fermé	Début:	24/03/2020
Priorité:	Normale	Echéance:	
Assigné à:	Christian P. Momon	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Sprint 2020 mai		
Description			
Une fois installé, le service peut nécessiter du paramétrage ou des modifications pour porter le Chapril. Ticket de suivi de la personnalisation.			

Historique

#1 - 01/04/2020 17:52 - Christian P. Momon

- Version cible mis à Backlog

#2 - 25/05/2020 00:58 - Christian P. Momon

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Assigné à mis à Christian P. Momon

Fait : <https://admin.chapril.org/doku.php?id=admin:services:visio.chapril.org#personnalisation>

#3 - 03/06/2020 23:47 - Christian P. Momon

- Statut changé de Résolu à Fermé

#4 - 04/06/2020 00:55 - Christian P. Momon

- Version cible changé de Backlog à Sprint 2020 mai