

## Configuration web du service

31/10/2020 23:26 - Christian P. Momon

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	31/10/2020
<b>Priorité:</b>	Normale	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Christian P. Momon	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	Sprint 2020 novembre		

### Description

Actions à réaliser par un adminsyst infra :

- déclaration DNS du domaine ;
- configuration du Nginx sur la vm bastion ;
- configuration du serveur HTTP de la vm grof.

### Historique

#### #1 - 08/11/2020 05:52 - Christian P. Momon

- Statut changé de Nouveau à Résolu

Fait.

#### #2 - 02/12/2020 23:25 - Christian P. Momon

- Statut changé de Résolu à Fermé

#### #3 - 03/12/2020 00:54 - Christian P. Momon

- Version cible changé de Backlog à Sprint 2020 novembre