

qrcode.chapril.org - Demande #5045

Création d'un sous-projet Chapril qrcode.chapril.org dans Agir

27/12/2020 02:53 - Christian P. Momon

Statut:	Fermé	Début:	27/12/2020
Priorité:	Normale	Echéance:	
Assigné à:	Christian P. Momon	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Sprint 2020 décembre		
Description			
En décembre 2020, démarrage de la création du service qrcode.chapril.org :			
<ul style="list-style-type: none">• validation de la pertinence du type du service ;• validation du logiciel ;• validation du nom de domaine ;• choix de déployer sur la vm lamp.			
Demande : création d'un sous-projet Chapril dans Agir.			

Historique

#1 - 27/12/2020 03:11 - Christian P. Momon

- Statut changé de Nouveau à Résolu

Fait : <https://agir.april.org/projects/qrio-chapril.org/issues>

#2 - 28/12/2020 14:28 - Christian P. Momon

- Projet changé de 114 à qrcode.chapril.org

#3 - 28/12/2020 14:35 - Christian P. Momon

- Sujet changé de Création d'un sous-projet Chapril qrio.chapril.org dans Agir à Création d'un sous-projet Chapril qrcode.chapril.org dans Agir

#4 - 28/12/2020 14:35 - Christian P. Momon

- Description mis à jour

#5 - 05/01/2021 23:18 - Christian P. Momon

- Statut changé de Résolu à Fermé

#6 - 06/01/2021 01:45 - Christian P. Momon

- Version cible changé de Backlog à Sprint 2020 décembre