

Admins - Demande #5631

Mettre en place une interface simple (web ou autre) pour la découpe des podcasts Libre à vous !

22/10/2021 11:22 - Frédéric Couchet

| | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|------------|
| Statut: | Nouveau | Début: | 22/10/2021 |
| Priorité: | Normale | Echéance: | |
| Assigné à: | Quentin Gibeaux | % réalisé: | 0% |
| Catégorie: | | Temps estimé: | 0.00 heure |
| Version cible: | Mai 2024 | Temps passé: | 0.00 heure |
| Difficulté: | 2 Facile | | |

Description

Pour la découpe des podcasts « Libre à vous ! » il y a plusieurs taches (répérer l'horodatage des différents sujets, lancer le script de découpe, vérifier que les podcasts sont ok, sinon recommencer, et à la fin mettre en ligne les fichiers et mettre à jour la page de l'émission). Certaines de ces taches demandent un minimum de connaissance technique et aussi des droits d'accès (au serveur, à la page de l'émission).

La procédure est décrite ici

https://wiki.april.org/w/Proc%C3%A9dure_pour_le_traitement_des_podcasts_de_Libre_%C3%A0_vous_!#Exemple_de_proc.C3.A9dure_de_traitement_d.27un_podcast_.28QGuLL.29

et ici

https://wiki.april.org/w/Proc%C3%A9dure_pour_le_traitement_des_podcasts_de_Libre_%C3%A0_vous_!#Exemple_de_proc.C3.A9dure_de_traitement_d.27un_podcast_.28QGuLL.29

Pour le moment c'est Quentin qui s'en occupe et il n'y a pas de backup (enfin, si, Fred sait le faire). Outre la recherche d'un backup, il faudrait mettre en place une procédure gérable via un navigateur web et qui lance le script, copie les fichiers, de manière à ce que ce soit utilisable par une personne pas technique et n'ayant pas les accès nécessaires.

Historique

#1 - 22/10/2021 11:27 - Frédéric Couchet

- Assigné à mis à Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Backlog à Octobre 2021

#2 - 22/10/2021 11:29 - Quentin Gibeaux

- Sujet changé de Mettre en place une interface simple (web ou autre) pour la découpe des podcasts Libre à vous ! à Mettre en place une interface simple (web ou autre) pour la découpe des podcasts Libre à vous !

#3 - 22/10/2021 11:33 - Quentin Gibeaux

Plusieurs formulaires :

1er formulaire : upload du podcast initial + donner la date

- wget fichier
- mv dossier avec la date
- pre-mp3 lancé

2e formulaire : donner les timestamp de début et de fin de chaque section lue dynamiquement

- git pull du repos
- lecture du json, génération du formulaire avec titre section + 2 champs début/fin
- validation du formulaire -> sauvegarde du json
- lancer ./do.sh
- copie
- donner URL + message de fin (code html + sections)
vérification manuelle des fichiers, si ok

3e formulaire pour lancer la dernière étape mp3 + copie, juste un bouton pour la lancer (ça prend du temps) + git commit/push json

#4 - 22/10/2021 13:24 - Quentin Gibeaux

conf apache/nginx faite (modulo exécution cgi perl)

#5 - 27/10/2021 21:52 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Octobre 2021 à Novembre 2021

#6 - 24/11/2021 21:24 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Novembre 2021 à Décembre 2021

#7 - 29/12/2021 21:06 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Décembre 2021 à Janvier 2022

#8 - 26/01/2022 21:14 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Janvier 2022 à Février 2022

#9 - 23/02/2022 21:15 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Février 2022 à Mars 2022

#10 - 30/03/2022 21:24 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Mars 2022 à Avril 2022

#11 - 27/04/2022 21:23 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Avril 2022 à Mai 2022

#12 - 01/06/2022 21:18 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Mai 2022 à Juin 2022

#13 - 29/06/2022 21:25 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Juin 2022 à Été 2022

#14 - 31/08/2022 21:41 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Été 2022 à Septembre 2022

#15 - 28/09/2022 21:14 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Septembre 2022 à Octobre 2022

#16 - 26/10/2022 21:22 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Octobre 2022 à Novembre 2022

#17 - 30/11/2022 21:15 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Novembre 2022 à Décembre 2022

#18 - 04/01/2023 21:12 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Décembre 2022 à Janvier 2023

#19 - 25/01/2023 21:17 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Janvier 2023 à Février 2023

#20 - 01/03/2023 21:40 - Frédéric Couchet

- Version cible changé de Février 2023 à Mars 2023

#21 - 29/03/2023 21:11 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Mars 2023 à Avril 2023

#22 - 26/04/2023 21:17 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Avril 2023 à Mai 2023

#23 - 31/05/2023 21:14 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Mai 2023 à Juin 2023

#24 - 28/06/2023 21:18 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Juin 2023 à Été 2023

#25 - 30/08/2023 21:18 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Été 2023 à Septembre 2023

#26 - 27/09/2023 21:21 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Septembre 2023 à Octobre 2023

#27 - 25/10/2023 21:17 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Octobre 2023 à Novembre 2023

#28 - 29/11/2023 21:11 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Novembre 2023 à Décembre 2023

#29 - 27/12/2023 21:14 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Décembre 2023 à Janvier 2024

#30 - 31/01/2024 21:14 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Janvier 2024 à Février 2024

#31 - 28/02/2024 21:19 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Février 2024 à Mars 2024

#32 - 27/03/2024 21:18 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Mars 2024 à Avril 2024

#33 - 01/05/2024 21:21 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Avril 2024 à Mai 2024