

Infra Chapril - Demande #6043

Mise en place de sondes de supervision pour le serveur visio

15/12/2022 07:54 - david09 .

Statut:	Fermé	Début:	15/12/2022
Priorité:	Normale	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	100%
Catégorie:	Supervision	Temps estimé:	2.00 heures
Version cible:	Sprint 2023 janvier		
Description			
Il faut ajouter des sondes pour surveiller les processus 'jicofo' et 'videobridge', indispensables au bon fonctionnement de la plateforme.			
Les sondes sont écrites et disponibles pour être intégrées à icinga.			

Historique

#1 - 15/12/2022 07:55 - david09 .

- Sujet changé de Mise en place de sondes sur le serveur visio à Mise en place de sondes de supervision pour le serveur visio

#2 - 15/12/2022 07:57 - david09 .

- Description mis à jour

#3 - 15/12/2022 08:19 - david09 .

- Assigné à david09 . supprimé

#4 - 30/12/2022 18:23 - Pierre-Louis Bonicoli

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 90 à 100

Les checks ont été ajoutés et ont un état en succès :

- <https://icinga.chapril.org/icingaweb2/monitoring/service/show?host=allo.cluster.chapril.org&service=Check%20visiochaprilorg%20jicofo>
- <https://icinga.chapril.org/icingaweb2/monitoring/service/show?host=allo.cluster.chapril.org&service=Check%20visiochaprilorg%20videobridge>

#5 - 03/01/2023 22:22 - Quentin Gibeaux

- Statut changé de Résolu à Fermé

#6 - 09/03/2023 01:50 - Pierre-Louis Bonicoli

- Version cible changé de Backlog à Sprint 2023 janvier